

Ações a cargo da DIPARQUES

(1º trimestre 2021)

	Projeto / ação	descrição da atividade
1	Implantação do Polo Agroindustrial do PAD-DF (Paranoá)	<ul style="list-style-type: none"> • Lançado o Edital de Chamamento Público para a apresentação de propostas de empreendimentos. • Recebidas 3 propostas de implantação de agroindústrias. • Grupo de trabalho indicado pelo CONAM está elaborando Termo de Referência para estudo ambiental e licenciamento do Polo. • Em elaboração projeto das vias internas e acesso à BR-251. • Remoção de ocupações irregulares sendo tratadas pelo DF-Legal.
	Implantação do Polo Agroindustrial do Rio Preto (Planaltina)	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto Técnico revisado, para readequação do layout, considerando 13 lotes agroindustriais. • Alterado decreto de criação do Polo, para adequar área destinada à floricultura. • Remoção de ocupações irregulares em andamento, em ação conjunta da Terracap, Seagri e Df-Legal. • Necessidade de contratação de inventário florestal e solicitação de Autorização para Supressão de Vegetação.
2	Acompanhamento da gestão do Parque de Exposições Granja do Torto	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento, supervisão e apoio e à gestão do Parque da Granja do Torto (Contrato de Gestão – PGT). • Reconduzida a Diretoria Executiva, para o mandato 2021-2023. • Prevista a renovação do Contrato de Gestão do Parque, a expirar em junho de 2021, para o biênio 2021-2023.
3	Construção do Galpão do Produtor de Brazlândia	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto de engenharia concluído em 2020. • Necessidade de captar recursos adicionais, para satisfazer o aumento do valor orçado inicialmente. • Em vista de suas características, está dispensado o licenciamento ambiental da atividade. • A CAESB informou que não tem infraestrutura instalada para fornecimento de água ao galpão. • A CEB solicita o projeto das instalações elétricas e informações sobre o funcionamento do Galpão, para analisar a possibilidade de fornecimento de energia. • Há que se definir um gestor e um modelo de gestão para a estrutura, após a construção.
4	Construção do Parque de Exposições de Brazlândia	<ul style="list-style-type: none"> • Construção do Parque, em área de 26,125 hectares. • Em discussão a captação de recursos para elaboração do projeto do Parque, que exige um levantamento topográfico da área. • Necessidade de captação de recursos p/a construção do Parque. • Necessidade de definição de gestor e modelo de gestão.
5	Polo Rural	<p>Programa de manutenção de estradas rurais de terra, parte do Programa GDF Presente, numa parceria com o DER, sob coordenação da SDR/SEAGRI. É seguida uma programação mensal, que prioriza o atendimento de rotas escolares e vias de escoamento de produção agrícola. Total de serviços no trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patrolamento = 760,8 km • Encascalhamento= 1288 caminhões • Bigodes= 4.441 unidades • Bolsão/bacião= 508 unidades • Roçagem mecânica= 72,4 km